ACTION TIẾP THEO PROJECT

4 việc chính theo đúng thứ tự ưu tiên

1. Hoàn thiện bằng chứng hệ thống đang chạy thật

Chạy unit test + integration test + E2E Google Meet/Vexa, lưu log, commit, kết quả API và screenshot dashboard. Mục tiêu là Chương 8 không còn “mẫu để điền sau”.

2. Thêm một model sentiment thật

Trước mắt chỉ cần một model đơn giản như TF-IDF + Logistic Regression hoặc PhoBERT đã fine-tune phù hợp. Mục tiêu là chứng minh **SentimentClassifier** thực sự có thể thay model, không chỉ đúng về thiết kế.

3. Làm một bộ dữ liệu nhỏ để đánh giá

Khoảng vài trăm **analysis unit** tiếng Việt, gán 3 nhãn positive / neutral / negative. Sau đó báo cáo tối thiểu Macro-F1, Precision, Recall, Confusion Matrix.

4. Pilot với một use case thực tế duy nhất

Chọn phân tích retrospective cuộc họp: sau meeting hiển thị timeline sentiment + transcript evidence để người dùng xem lại diễn biến cuộc trao đổi. Không mở rộng ngay sang Zoom/Teams/Kubernetes. Tận dụng lõi hiện tại: Google Meet → Vexa → backend → worker → dashboard.

Chạy thật → Model thật → Đo thật → Cho người thật dùng thử.